



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 ☐ Fax: 06-22/353-655

E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Kossuth utca járda felújítás II. ütem pótmunkával kapcsolatos kérelemről

Előterjesztő: dr. Révész Zoltán aljegyző

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Révész Zoltán aljegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Bálványossy Orsolya

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

- Vállalkozói Szerződés, kérelem, számla

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 179/2014. (V.21.). számú határozatában 5 éves járda-felújítási, útfelújítási programot hagyott jóvá. A program keretében a Hősök tere járda térburkolattal történő felújításának II. ütemére – Magyar utca sarkától az orvosi rendelőig – kértünk ajánlatokat.

A Képviselő-testület 231/2018. (X.18.) határozata alapján Blényesi Norbert Lóránd egyéni vállalkozót bízta meg a járdafelújítás II. ütemének kivitelezésére. A kivitelezéshez szükséges építőanyagot az Önkormányzat az Etyeki Tüzép Kft-től külön rendelte meg, melyre 1 865 452.- forint költséget tervezett.

A munkálatok elkészültek, kivitelezés során felmerült a felújított járdaszakaszműködésének hosszútávú biztosítása érdekében, **az érintett házakról elfolyó csapadékvíz elvezetésének megoldása**. A járda burkolatának felújítási munkáihoz szükséges volt a közúti jelzőtáblák oszlopainak kivételére és visszahelyezésére, ekkor merült fel a **parkolásgátló oszlopok kihe-**

lyezésének lehetősége, szintén az elkészült új járdaburkolat védelme érdekében. A felújítási munkálatok alatt eltávolított utcabútorok helyett a megrendelt új utcabútorok kihelyezésére is sor került. Fenti plusz költségekről, melyek nem szerepeltek az eredeti megállapodásban szóbeli megállapodás született, melynek alapján a kivitelező elvállalta a feladatok elvégzését.

A kivitelezés során felmerült plusz költségek összege bruttó 350.000.- forint.

A Vállalkozói szerződés 7. pontja az alábbiakat mondja:

„Többlet és pótmunka elrendelése esetén a felmerülő költségeket Vállalkozó pótszámlában érvényesíti. Vállalkozó pótmunka elvégzésére az adott határidőn belül nem kötelezhető. A felmerülő pótmunkákat Megrendelő az építési naplóban rögzíti. Vállalkozó az általa elvégzett munkákról építési naplót vezet, melyet Megrendelő műszaki ellenőre legalább 8 naponként igazol. Nyolc nap eltelte után a naplóbejegyzések nem vitathatók.”

A kivitelezési munkáról építési napló nem készült, a szerződésben foglalt kivitelezési feladat és a pótmunkák elkészültek.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a kiadásokkal kapcsolatban hozza meg döntését!

Etyek, 2020. január 10.

Tisztelettel,

Dr. Révész Zoltán
aljegyző

A

Határozati javaslat

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020 (.....) határozata**

A Kossuth utca járdafelújítás II. ütemének kivitelezéséről

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth utca járdafelújítás II. ütemének kivitelezése érdekében, elfogadja a további költségeket, melyek kiegyenlítését a tartalék keret terhére 350.000.- Ft összegben biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. január 31.

B

Határozati javaslat

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020 (.....) határozata**

A Kossuth utca járdafelújítás II. ütemének kivitelezéséről

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth utca járdafelújítás II. ütemének kivitelezése érdekében, nem fogadja el a további költségeket.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. január 31.

KÉRELEM


Etyek Nagyközség Önkormányzata megrendelésére, a 2018. november 9-én kelt vállalkozói szerződés alapján, 2018. december 19-én elvégeztük az Etyek Kossuth Lajos utca járdaburkolatának felújítási munkáját.

A kivitelezés során felmerült a felújított járdaszakasz minőségének hosszútávú biztosítása érdekében, **az érintett házakról elfolyó csapadékvíz elvezetésének megoldása**. A járda burkolatának felújítási munkáihoz szükséges volt a közúti jelzőtáblák oszlopainak kivételére és visszahelyezésére, ekkor merült fel a **parkolásgátló oszlopok kihelyezésének lehetősége**, szintén az elkészült új járdaburkolat védelme érdekében. A felújítási munkálatok alatt eltávolított utcabútorok helyett a megrendelt új utcabútorok kihelyezésére is sor került. Fenti plusz munkákról, melyek nem szerepeltek az eredeti megállapodásban, a szerződött munka kivitelezése folyamán a polgármesterrel szóbeli megállapodás született, melynek alapján elvállaltuk a feladatok elvégzését melyek a kivitelezés alatt folyamatosan, 2018. december 19. napjáig megtörténtek.

A kivitelezés során felmerült plusz költségek összege bruttó 350.000.- forint.

Kérem a kivitelezés során felmerült és szóbeli megállapodás alapján elvégzett pótmunkák díjának kiegyenlítéséről gondoskodni szíveskedjenek.

Etyek, 2020. január 9.



Blényesi Norbert Lóránd ev.

VÁLLALÓZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Etyek Nagyközség Önkormányzata (képviselő: Garaguly Tibor polgármester; székhely: 2091 Etyek, Körpince köz 4.; adószám: 15727062-2-07; törzskönyvi azonosító száma: 727068, KSH statisztikai számjel: 15727062-8411-321-07, bankszámlaszám: Raiffeisen Bank, 12001008-00138460-00100003), mint **Megrendelő**

másrészről

a **Blényesi Norbert Lóránd egyéni vállalkozó** (székhely: 2091 Etyek, Ötház u. 18/B.) adószám: 07052729127), mint Vállalkozó,

továbbiakban együtt, mint Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő vállalatba adja, Vállalkozó elvállalja az *Etyek, Hősök tere melletti járda felújítása* (Magyar utca sarkától az orvosi rendelőig terjedő szakasz) kivitelezési munkáit a jelen szerződés mellékletét képező árajánlat szerint.
2. A szerződés vállalási összege: bruttó 4.377.200 azaz négymillió-háromszáhetvenhétezer-kétszáz forint
3. Megrendelő a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezési munka nem építési hatósági engedély köteles.
4. Az építéshez szükséges építőanyagot Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára.
5. Szerződött felek I. osztályú minőségi teljesítésben állapodnak meg.
6. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra 2 év garanciát (jótállást) és a vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időt vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégzett munkákra is.
7. Többlet és pótmunka elrendelése esetén a felmerülő költségeket Vállalkozó pótszámlában érvényesíti. Vállalkozó pótmunka elvégzésére az adott határidőn belül nem kötelezhető. A felmerülő pótmunkákat Megrendelő az építési naplóban rögzíti. Vállalkozó az általa elvégzett munkákról építési naplót vezet, melyet Megrendelő műszaki ellenőre legalább 8 naponként igazol. Nyolc nap eltelte után a naplóbejegyzések nem vitathatók.
8. Megrendelő kijelenti, hogy a munka ellenértékének kifizetéséhez szükséges pénzfedezettel rendelkezik, és a kifizetést sorban állása nem akadályozza. Vállalkozó a Megrendelő teljesítés igazolása alapján egy végszámla benyújtására jogosult. **Fizetési mód:** átutalás, a számla kiállítását követő 15 napon belül Vállalkozó számláján megjelölt bankszámla javára.
9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása az adott időpontban érvényes rendeletek alkalmazásával történik. A számla kiegyenlítésének késedelme esetén a késedelmi kamat a PTK-ban rögzített mértékű. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség a fizetési határidő lejártát követő naptól esedékes.
10. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkahelyet a munka végzésére alkalmas állapotban 2018. év november hónap 19. napján adja át. Amennyiben Megrendelő a munkaterület átadásával késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával a szerződés teljesítési határideje későbbi időpontra módosul.
11. A szerződés teljesítési határideje: 2018. év december hónap 10. napjáig.
12. Vállalkozó a vállalkozás teljesítése során alvállalkozók igénybevitelére jogosult. Az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
13. Vállalkozó kiköti, hogy a rögzített teljesítési véghatáridő előtt is teljesíthet. Megrendelő a

létesítményt határidő előtt is átveszi. A műszaki átadás-átvételi eljárás 15 napon belül történő lebonyolítása, Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő feladata. Amennyiben Megrendelő a műszaki átadáson nem jelenik meg, Vállalkozó jogosult az átadási dokumentáció megküldésével az általa végzett munkát átadottnak tekinteni, és végszámláját benyújtani. Az átadási dokumentáció tartalmi elemei: kivitelezői nyilatkozat, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, beépített anyagok teljesítmény nyilatkozata, aszfaltkeverék összetétel megfelelésének igazolása.

14. Kapcsolattartás:

- a) Megrendelő képviselője: Garaguly Tibor polgármester (30/971-1854, polgarmester@etyek.hu) és Bálványossy Orsolya műszaki ügyintéző (22/353-633 104 m. palyazat@etyek.hu)
- b) Megrendelő műszaki ellenőre: Juhász-Sala Péter (30/205-52-62, jureoffice@netroller.hu)
- c) Vállalkozó képviselője és felelős műszaki vezetője: Blényesi Norbert Lóránd (20/467-73-51, newdreamhomekft@gmail.com)

15. Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, mindennemű befolyástól mentesen, saját kezüleg írták alá.

Etyek, 2018. november 9.

BLÉNYESI NORBERT LÓRÁND e. v.
2091 Etyek, Ótház u. 18/B
Adószám: 67052729127
Számlaszám: 64800028-12026984
KISADÓZÓ

.....
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Garaguly Tibor polgármester

.....
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Dr. Iványik Andrea jegyző

.....
Blényesi Norbert Lóránd
egyéni vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Etyek, 2018. november 8.

.....
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Árajánlat Etyeki Önkormányzat részére

Megrendelő: Etyek Nagyközség önkormányzata

Etyek falu központ járdaburkolatainak felújítása! (magyar utca sarkától orvosi rendelőig)

Kivitelező: Blényesi Norbert Lóránd EV
2091 Etyek Ötház utca 18/b Tel: 0620-467-7350

Megnevezés	mennyiség	mennyiségi egység	munka egységdíj	munkadíj összesen
Útburkolat bontása 30cm vastagságban	150	m3	5 500,00 Ft	825.000ft
3db akácfa kivágása, fagyökérszet kiszedése				60.000ft
Hírdetőtábla kiszedése, bicikli tároló kiszedése				15.000ft
K szegély készítése C12-32/fm betongerendával megtámasztva, aszfalt javítással	40	fm	4 800,00 Ft	192.000ft
Padka szegély készítése C12-32/fm betongerendával megtámasztva, hézagolással	54	fm	4 800,00 Ft	259.200ft
földtükör készítése gépi plusz kézi rádolgozással	505	m2	400,00 Ft	202.000ft

Árajánlat Etyeki Önkormányzat részére

0-22 es zúzottkő terítése bevibrálva 20cm vastagságba	505	m2	1 200,00 Ft	606.000ft
Leier piazza 10x20 as 6cm vastag szürke térburkolat lerakása, 4cm 2-4 es zizibe rakva bevibrálva,söpörve	505	m2	4 000,00 Ft	2.020.000ft
Folyóka rakása 1m hosszú és 13cm széles fém ráccsal c12-32/fm betonba rakva	36	fm	4 000,00 Ft	144.000ft
Ereszcsatorna vízvezetése burkolat alatt az úttestig 110 es pvc csőbe	18	fm	3 000,00 Ft	54.000ft
			összesen:	4.377.200ft

Kelt:2018.10.16.

Kelt:2018.10.16.

kivitelező

összesen: **4.377.200ft**

BLÉNYESI NORBERT LORÁNTÉ É.
 2091 Etyek, Örkényi u. 18/B
 Adószám: 152729127
 Számlaszám: 64800028-12026984
 KISADÓZÓ



Blényesi Norbert Lóránd e.v., 42931510
2091 Etyek
Ötház utca 18/B
Adószám: 67052729-1-27

Bankszámlaszám:
64800028-12026984

SZÁMLA

Sorszám: BLNYS-2019-20

VEVŐ:

Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek
Körpince köz 4.
Adószám: 15727062-2-07

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2019.12.13.**
Kiállítás dátuma: **2019.12.13.**
Fizetési határidő: **2019.12.21.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Etyek Hosok Tere melletti járda felújítása (Magyar utcától az Orvosi rendelőig terjedő szakasz)	1 db	350 000	350 000	AAM	0	350 000
Összesen:			350 000		0	350 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
350 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Plusz munkák elszámolása.
A számla kibocsátója kisadózó.