



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655
E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **rendkívüli Képviselő-testületi ülésére** **2016. november 28.**

Előterjesztés tárgya:	Döntés az Etyek, Szőlőhalom lakóparkba vezető út felújításával kapcsolatos pótmunka elszámolásáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor Polgármester
Melléklet:	1. sz. melléklet: PUHI-TÁRNOK Kft. pótmunka elszámolása
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	
Hatáskör:	Mötv. 41. § (3) bekezdés

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján	
Szavazás módja:	Egyszerű többség, Mötv. 41.§ (1) bekezdése alapján	
Előterjesztést készítette: Besenyei Éva	Dátum: 2016. november 25.	Aláírás:
Véleményezi:		
<i>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság</i>		
<i>Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság</i>		
<i>Egészségügyi és Szociális Bizottság</i>		
<i>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</i>		

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendő)	<u>igen</u>	Költségvetési igény: bruttó 282.705,- Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2016..... dr. Ivanyik Andrea jegyző
--

Készítette: Besenyei Éva

Tárgy: Döntés az Etyek, Szőlőhalom lakóparkba vezető út felújításával kapcsolatos pótmunka elszámolásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Képviselő-testület a 237/2016. (VIII.25.) számú határozatával megbízta a PUHI-TÁRNOK Kft.-t az Etyek, Szőlőhalom lakóparkba vezető út és a Zölddomb lakóparkhoz felvezető út felújításával. A munka határidőn belül elkészült, a műszaki átadás-átvétel lezárult.

A PUHI-TÁRNOK Kft. az út felújítását követően pótmunka elszámolási igényét nyújtotta be, melynek összege: bruttó 282.705,- Ft (1. sz. melléklet). Ennek részletezése:

- Áteresz építése
- Előfej készítése

A pótmunkát Juhász-Sala Péter műszaki ellenőr jóváhagyta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a PUHI-TÁRNOK KFT. pótmunka igényével kapcsolatban!

Etyek, 2016. november 28.


Garaguly Tibor
polgármester

A. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (XI.17) számú határozata

Döntés az Etyek, Szőlőhalom lakóparkba vezető út felújításával kapcsolatos pótmunka elszámolásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a PUHI-TÁRNOK KFT. pótmunka elszámolását a Szőlőhalom lakóparkba vezető út felújításával kapcsolatban és jóváhagyja bruttó 282.705,- Ft megfizetését a vállalkozó felé.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

B. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (XI.17) számú határozata

Döntés az Etyek, Szőlőhalom lakóparkba vezető út felújításával kapcsolatos pótmunka elszámolásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyek, Szőlőhalom lakóparkba vezető út felújításával kapcsolatban a PUHI-TÁRNOK KFT. pótmunka elszámolását a költségvetési fedezet hiánya miatt nem tudja elfogadni.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

A. sz.m. előlelet

PUHI-TÁRNOK
Ut és Hídépítő Kft.
2461 Tárnok
Fehérvári út 34.

A költségvetést készítette:
Somogyi L.

É P I T M É N Y K Ö L T S É G E I N E K Ö S S Z E S I T É S E

Munkaszám : 6753-16-1111-A3
Megnevezés: ETYEK, SÁNC UTCA POTMUNKA


Építmény helye: Etyek

Készült a Kft. Árvetési Szabályzata alapján, az 2012.06.01.
időpontban érvényes utánpótlási árakon.

M E G N E V E Z É S	ANYAGKTG	DIJ
53. KÖZMŰCSATORNÁK	124310	98292
AZ ÉPÍTMÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉGE:	124310	98292
AZ ÉPÍTMÉNY KÜLÖN KÖLTSÉGE:	0	0
Az építmény anyagköltség és díj összege:	124310	98292
ÉPÍTMÉNY KÖLTSÉGE ÖSSZESEN:	222602	
Tartalék keret: (0.00%):		0
ÉPÍTMÉNY ÁRA:	222602	
ÁFA (27.00%):	60103	
FIZETENDŐ ÖSSZEG:	282705	

Tárnok, 2016.10.28.

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



53 KÖZMŰCSATORNÁK

Sorsz.	VKN kód	Anyagktg.	Díjktg.	Anyagktg.	Díjktg.
Mennyiség					
1	5310050000001				
	30 CM ÁTM. ÁTERESZ ÉPÍTÉSE FÖLDKITERMELÉSSSEL, HK ÁGYAZATTAL, 0.1 M3/FM VÉDŐBETONNAL, 10 CM VTG.				
	12.00 M	8985	6108	107820	73296

2	5310061000011				
	ELŐFEJ KÉSZÍTÉSE MONOLIT BETONBOL ZSALUZÁSSAL				
	2.00 DARAB	8245	12498	16490	24996

53 KÖZMŰCSATORNÁK

A L A P Á R Ö S S Z :

124310
98292