

KIVONAT

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én,
szerdán megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:**

Jelenlévő képviselők létszáma 5 fő.

A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, 5 fő részvételével 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
211/2015. (VIII. 12.) számú határozata**

1.) Döntés a „Napelemes rendszer tervezése és kiépítése Etyek Nagyközség Önkormányzata fenntartásában lévő Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, az Óvoda konyha épülete és az Etyeki Polgármesteri Hivatal helyszíneken” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Vállalkozási szerződés (Kivitelezési szerződés) tekintetében a szerződés módosításáról (meghosszabbításáról),

2.) Döntés az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez nyújtott „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Etyeken” című, KEOP-4.10.0/N/14-1014-0297 jelű pályázathoz kapcsolódóan 2. számú változás-bejelentés benyújtásáról

1.) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Etyek Nagyközség Önkormányzata (2091 Etyek, Körpince köz 4.) ajánlatkérő által „Napelemes rendszer tervezése és kiépítése Etyek Nagyközség Önkormányzata fenntartásában lévő Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, az Óvoda konyha épülete és az Etyeki Polgármesteri Hivatal helyszíneken” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként 2014. 08. 19. napján kötött és 2015. 05. 28. napján módosított Vállalkozási szerződésben (Kivitelezési szerződés) foglalt projekt fizikai befejezésének véghatáridejét 2015. október 22. napjában állapítja meg, a pályázati célok megvalósítása érdekében.

Felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező Kivitelezési szerződés 2. sz. módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés 2. pontja az alábbi alponttal egészül ki:

„2. Felek a Szerződés VI.1 'A szerződés megszüntetése' pontját kiegészítik az alábbiak szerinti 6. ponttal:

VI.1 A szerződés megszüntetése

6. Amennyiben a Közreműködő Szervezet a jelen szerződés módosításával egyező tartalommal a támogatási határidőt nem hosszabbítja meg és ezen tartalommal a támogatási szerződés nem módosul, akkor a Megrendelő minden jogkövetkezmények nélkül egyoldalúan írásban jogosult a szerződés felmondására. A Vállalkozó kijelenti, hogy ezen esetben a vállalkozási szerződés felmondását tudomásul veszi és elismeri a Megrendelő véltenséget a szerződés megszegése körébe és már most kijelenti, hogy ez esetben vele szemben kártérítési vagy kártalanítási igénnyel nem lép fel. Felek megállapodnak abban, hogy ezen esetben Megrendelő köteles a Vállalkozó által a felmondásig már teljesített munka ellenértékének megfizetésére. Felek az elszámolás körében kötelesek figyelembe venni minden ésszerű gazdasági lehetőséget, amely a veszteségét a feleknek csökkenti”

2.) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez nyújtott „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Etyeken” című, KEOP-4.10.0/N/14-1014-0297 jelű pályázathoz kapcsolódóan 2. számú változás-bejelentést nyújt be, melyben a projekt fizikai befejezésének módosított véghatáridejét 2015. november 22. napjában jelöli meg.

3.) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közreműködő Szerv jogszabályi kötelezettségének megszegése esetén az esetleges jogsértésből eredő Etyek Nagyközség Önkormányzatának okozott károkat érvényesíti a Közreműködő Szervvel (mint jogsértést elkövető állami szerv) szemben.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

K. m. f.

Rujp Zsuzsa s.k.
alpolgármester

dr. Szlávik Melinda s.k.
törvényességi felügyeletet ellátó
önkormányzati és törvényességi referens

A kivonat hitelül:


Sávai Andrásné
ügyintéző

