

KIVONAT

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 14-én,
csütörtökön megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:**

Jelenlévő képviselők létszáma 6 fő.

A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, **6 fő** részvételével **6 igen** szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
281/2017. (IX.14.) határozata**

**A Hősök terén található I. világháborús emlékmű felújítására megkötött szerződés
módosításáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőstúdió Rákos Kft.-vel (székhely: 2083 Solymár, Madách utca 23.) a Hősök terén található I. világháborús emlékmű felújítására megkötött szerződését

1. jelen határozat melléklete szerint módosítja,
2. felhatalmazza polgármestert a szerződés aláírására,
3. a szerződés módosításához szükséges 200.000 Ft+áfa forrást 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 15.

K. m. f.

Garaguly Tibor s.k.
polgármester

dr. Ivanyik Andrea s.k.
jegyző

A kivonat hitelül:



Tüskés Éva

önkormányzati és titkársági referens
jegyzőkönyv-vezető

1. sz. szerződés módosítás

amely létrejött

egyrésről

Név: Etyek Nagyközség önkormányzata
Cím: 2091 Etyek körpince köz 4.
Adószám: 15727062-2-07
Bankszámla szám: 12001008-00138460-00100003
Képviseli: Garaguly Tibor – Polgármester
Telefon: 30 9711854
e-mail cím: polgarmester@etyek.hu

mint Megrendelő

másrésről

Cégnév : Kóstúdió Rákos Kft.
Székhelye: 2083 Solymár, Madách utca 23.
Cégjegyzékszám: 13 09 140729
Bankszámla szám: 65700062 10137233
Adószáma: 13441562-2-13
Képviseli: Rákos Péter- ügyvezető

mint Vállalkozó,
továbbiakban együtt, mint Felek
között az alábbi feltételekkel:

1. Felek 2017. június 1-jén vállalkozási szerződést kötöttek az Etyek, I. világháborús emlékmű kőfaragványainak restaurálására (továbbiakban: Szerződés).

2. Felek a Szerződés 1), 3), 5) és 7). pontjait az alábbiak szerint módosítják

„1) A szerződés tárgya:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munka jelen szerződésben rögzített feltételekkel –határidőre – történő elvégzését :Etyek, I. világháborús emlék kőfaragványainak fémmunkáinak restaurálása

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy az építési helyszínt megtekintette, a körülményeket megismerte. A restaurálási munka alapja az adott árajánlat és a restaurálási kérelem.

3) Vállalási ár: 2.310.000 Forint +27 % Áfa, azaz bruttó 2.933 700- Ft

5) A munkaterület átadás-átvétel:2017.06.01. Befejezési határidő: 2017.09.30.

7) A Vállalkozó jogosult teljesítést követően leigazolt Teljesítési igazolás alapján rész-, és vég számla benyújtására a következők szerint:

1.sz részszámla: kőfelületek tisztítása, feltárása kész.....600.000,-+ Áfa 27%.

2.sz vég számla: A teljes restaurálás átadása kész.....1.710. 000,-+ Áfa 27%. ”

3. A Szerződés jelen módosítással nem érintette részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Etyek, 2017..

.....
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Garaguly Tibor polgármester

.....
Kőstúdió Rákos Kft.
Rákos Péter ügyvezető

.....
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Dr. Ivanyik Andrea jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Etyek,2017.

.....
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető