

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2021. (II.24.) határozata**

A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15” „Integrált turizmusfejlesztés a fenntarthatóság jegyében az Etyeki dombság szőlőhegyein”, TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00002 jelű projekthez költségnövekmény igényléséről

I. Etyek Nagyközség Polgármestereként figyelemmel

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre,
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére,
- Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 4.§ és 13.§ (1) 1. és 13. pontjára,


Etyek Nagyközség Önkormányzatának az „Integrált turizmusfejlesztés a fenntarthatóság jegyében az Etyeki dombság szőlőhegyein”, TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00002 jelű projekthez kapcsolódó költségnövekmény igényét jelen határozat mellékletét képező kérelemmel az alábbiak szerint nyújtom be:

- eredetileg tervezett elszámolható költség: nettó 235.388.985 Ft
- eredetileg tervezett nem elszámolható költség: 0 Ft
- elszámolható tényleges költség: nettó 242.903.500 Ft
- igényelt költségnövekmény összege nettó 7.439.579 Ft
- igényelt költségnövekmény mértéke: 3,16 %


II. Felkérem a jegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző


Zólyomi Tamás
polgármester




Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

INDOKOLÁS

A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15” „Integrált turizmusfejlesztés a fenntarthatóság jegyében az Etyeki dombság szőlőhegyein”,TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00002 jelű projekthez költségnövekmény igényléséről

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 4.§ és 13.§ (1) 1. és 13. pontja értelmében a településfejlesztés, településrendezés; a gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok helyi közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 136/2016. (IV.22.) számú határozatában döntött arról, hogy Magyarország Kormánya által a Széchenyi 2020 Program keretén belül a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15” című kiírt pályázaton konzorciumi formában indulni kíván. A képviselő-testület a 491. hrsz.-ú, 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon egy 300 m² nagyságú turisztikai központot kíván kialakítani Etyek turisztikai, borászati, gasztronómiai fejlesztésének jegyében, mely épület komplexum kizárólag Etyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi. Az épület és a látogatóközpont üzemeltetéséről Etyek Nagyközség Önkormányzata gondoskodik.

A benyújtott pályázatot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságának vezetője 2017. április 28-án kelt tájékoztatása szerint 298.944.007 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázati felívás szerint az önkormányzat a beruházást konzorciumi partnerek (Edeck Vinum Europae Egyesület), valamint mikro-, kis- és középvállalkozások bevonásával köteles megvalósítani. A támogatási szerződés 2017. június 1-jén aláírásra került.

	nettó	áfa	bruttó
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA összesen	177 427 875 Ft	47 905 523 Ft	225 333 398 Ft
Edeck Vinum Europe Egyesület összesen	57 961 110 Ft	15 649 499 Ft	73 610 609 Ft
Összesen	235 388 985 Ft	63 555 022 Ft	298 944 007 Ft

A 2020. április 6-i, a pályázati felületen érkezett tájékoztatás alapján önkormányzatunk pályázatát is nettósították, azaz a korábban támogatott ÁFA-tartalommal (47.905.523 Ft) csökkentették. Ennek megfelelően a projekt költségvetésének főösszegén már csak a nettó támogatás szerepel. A nettósítás az Európai Bizottság kérésének megfelelően vált szükségessé az egész országban, valamennyi hasonló pályázat esetében. Visszafizetés kötelezettség nem keletkezett, az ÁFA-tartalom hazai forrásból került végül finanszírozásra.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint költségnövekmény-igény nyújtható be tárgyi pályázatunkkal kapcsolatban is. A projekt keretében Etyek Nagyközség Önkormányzata a kivitelezési munkálatokra 2018.07.04 napján közbeszerzési eljárást indított, 2018.08.07. napi ajánlattételi határidővel.

Az eljárás során 2 ajánlat érkezett:

Ajánlattevő neve	Nettó ajánlati ár
Porticus Via Kft.	136.854.274 Ft
Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.	192.867.543 Ft

A teljes közbeszerzési dokumentáció az SSO felületre feltöltésre került utóellenőrzés céljából. A kivitelezési szerződés két alkalommal módosult, melynek során a végleges kivitelezési költség nettó 144.771.405 Ft-ra módosult.

A projekt költségvetésében nem elszámolható hozzájárulásként szerepeltettük a kivitelezési költség elszámolható összegét meghaladó részét, melynek összege nettó 7.439.579 Ft.

Ennek megfelelően Etyek Nagyközség Önkormányzata nettó 7.439.579 Ft összegben nyújt be költségnövekmény igénylést.

A nettó költségnövekményhez kapcsolódó 2.008.686 Ft értékű ÁFA-tartalom kifizetésének lehetőségét is kérjük kérelmünkben megvizsgálni.

Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(2) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át meghaladja, akkor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról

Fentiek alapján költségnövekmény-igényünk a következő:

- eredetileg tervezett elszámolható költség: nettó 235.388.985 Ft
- eredetileg tervezett nem elszámolható költség: 0 Ft
- elszámolható tényleges költség: nettó 242.903.500 Ft
- igényelt költségnövekmény összege nettó 7.439.579 Ft
- igényelt költségnövekmény mértéke: 3,16 %

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásra meghoztam tárgyi határozatot.

Zólyomi Tamás
polgármester



Etyek Nagyközség Önkormányzata

2091 Etyek, Körpince köz 4.

Tel.: +36 22 353 633

E-mail: palyazat@etyek.hu

Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna

Osztályvezető Asszony részére

3369-2/2021

Magyar Államkincstár

Fejér Megyei Igazgatósága

8050 Székesfehérvár, Pf.: 387

Tárgy: TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00002 projekt vonatkozásában költségnövekmény kérelem benyújtása

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Alulírott **Zólyomi Tamás**, mint **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** hivatalos képviselője, a **TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00002** azonosító számú, **„Integrált turizmusfejlesztés a fenntarthatóság jegyében az Etyeki dombos szőlőhegyein”** című pályázatunk vonatkozásában költségnövekményt kívánok igénybe venni az alábbiak szerint:

A projekt elszámolható költsége nettó 235.388.985 Ft, melyet az alábbi táblázat mutat be:

Támogatást igénylő	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
Edeck Vinum Europe Egyesület	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	33 562 768	0	33 562 768	0
Edeck Vinum Europe Egyesület	Eszközbeszerzés kölcségei	Eszközbeszerzés és kölcségei	13 413 992	0	13 413 992	0
Edeck Vinum Europe Egyesület	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének kölcsége	10 984 350	0	10 984 350	0
Edeck Vinum Europe Egyesület	Nem elszámolható kölcség		0	0	0	0
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	137 331 826	0	137 331 826	0
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható kölcség (Építéshez kapcsolódó kölcség)	Nem elszámolható kölcség	0	0	0	37 079 592

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés és költségei	9 072 226	0	9 072 226	
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Nem elszámolható költség (Eszközbeszerzés költségei)	Nem elszámolható költség	0	0	0	2 311 118
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1 890 000	0	1 890 000	0
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Nem elszámolható költség (Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei)	Nem elszámolható költség	0	0	0	510 300
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	2 100 000	0	2 100 000	0
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Nem elszámolható költség (Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei)	Nem elszámolható költség	0	0	0	567 000
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költsége	4 330 709	0	4 330 709	0
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Nem elszámolható költség (Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei)	Nem elszámolható költség	0	0	0	1 169 291

	ési dokumentumok költségei)					
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	2 200 000	0	2 200 000	0
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Nem elszámolható költség (Közbeszerzési költségek)	Nem elszámolható költség	0	0	0	594 000
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	4 180 000	0	4 180 000	0
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Nem elszámolható költség (Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja)	Nem elszámolható költség	0	0	0	1 128 600
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Egyéb szolgáltatási költségek	Biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei	243 094	0	243 094	0
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Nem elszámolható költség (Egyéb szolgáltatási költségek)	Nem elszámolható költség	0	0	0	836
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	143 500	0	143 500	0
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Nem elszámolható költség (Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége)	Nem elszámolható költség	0	0	0	38 745
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Marketing, kommunikációs szolgáltatás	Marketingeszközök fejlesztése	14 636 520	0	14 636 520	0

	sok költségei					
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség (Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége)	Nem elszámolható költség	0	0	0	3 951 860
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	1 300 000	0	1 300 000	0
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség (Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége)	Nem elszámolható költség	0	0	0	351 000
Projekt elszámolható költsége			235 388 985	0	235 388 985	0
Projekt nem elszámolható költsége			0	0	0	47 702 342
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható hozzájárulása	Építéshez kapcsolódó költségek (nem elszámolható hozzájárulás)	7 439 579	2 008 686	9 448 265	0
Edeck Vinum Europe Egyesület	Nem elszámolható hozzájárulása	Építéshez kapcsolódó költségek (nem elszámolható hozzájárulás)	74 936	0	74 936	0
Projekt teljes költsége						292 614 528

A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai:

- Etyek Nagyközség Önkormányzata
- Edeck Vinum Europe Egyesület

A projekt keretében Etyek Nagyközség Önkormányzata a kivitelezési munkálatokra 2018.07.04 napján közbeszerzési eljárást indított, 2018.08.07. napi ajánlattételi határidővel.

Az eljárás során 2 ajánlat érkezett:

Ajánlattevő neve	Nettó ajánlati ár
Porticus Via Kft.	136.854.274 Ft
Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.	192.867.543 Ft

A teljes közbeszerzési dokumentáció az SSO felületre feltöltésre került utóellenőrzés céljából.

A kivitelezési szerződés két alkalommal módosult, melynek során a végleges kivitelezési költség nettó 144.771.405 Ft-ra módosult.

A projekt költségvetésében nem elszámolható hozzájárulásként szerepeltettük a kivitelezési költség elszámolható összegét meghaladó részét, melynek összege nettó 7.439.579 Ft.

A Pályázati Felhívásban foglalt fajlagos költségeknek való megfelelést a mellékelt táblázat igazolja. A táblázat az alábbiakat mutatja be:

- Egyes költségvetési sorok tényleges költségét
- Egyes költségvetési sorokon keletkezett megtakarítások
- Felhívásban rögzített korlátoknak való megfelelés
- Költségnövekmény mértéke

A táblázat alapján Etyek Nagyközség Önkormányzata nettó 7.439.579 Ft összegben nyújt be költségnövekmény igénylést úgy, hogy a Támogatási Szerződésben vállalt indikátorok és a vállalt műszaki és szakmai tartalom maradéktalanul megvalósul, valamint a Támogatási Szerződésben vállalt célok teljesülnek.

Figyelemmel Oláh Gábor államtitkár úr 2020. április 30-án kelt, valamint ezzel kapcsolatban Molnár Tamás igazgató úr FEJ-ÁPI/131-38/2020 sz. levelére kérjük szépen a nettó költségnövekményhez kapcsolódó 2.008.686 Ft értékű ÁFA-tartalom kifizetésének lehetőségét is megvizsgálni, a hivatkozott iránymutatások alapján.

Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(2) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át meghaladja, akkor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról.

Tekintettel a fenti jogszabályban írtakra kérem, kérelmemet szíveskedjen felterjeszteni az államháztartásért felelős miniszter részére, hogy a tárgyi projekt megvalósulhasson.

Kérelemhez csatolt melléletek:

- Kivitelezési szerződés, beszerzési dokumentáció
- Engedélyes és kiviteli tervek szerződése, beszerzési dokumentáció
- Üzleti terv szerződése, beszerzési dokumentáció
- Eszközbeszerzési dokumentáció
- Immateriális javak beszerzésének dokumentációja
- Jogi szolgáltatások alátámasztó dokumentációja
- Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság dokumentációja
- Közbeszerzési szakértővel kapcsolatos beszerzés dokumentációja
- Marketing tevékenység dokumentációja
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás dokumentációja
- Oláh Gábor államtitkár úr 2020. április 30-án kelt, valamint ezzel kapcsolatban Molnár Tamás igazgató úr FEJ-ÁPI/131-38/2020 sz. levele

Etyek, 2021.02.24.


Zólyomi Tamás
Polgármester
Etyek Nagyközség Önkormányzata

