ETYEK NAGYKOZSEG POLGARMESTERE
H-2091 Etyek, Korpince koz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698  Fax: 06-22/353-655
E-mail: polgarmester@etyek.hu
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Javaslat a TOP-4.1.1-15-FE1-2020-00045 azonositoszami projektben
koltségnovekmény kérelem benyujtasara

Eléterjeszto: Zolyomi Tamas polgarmester

El6terjesztést torvényességi szempontbdl ellenorizte: /é (4/ C Q
Mecserme dr Szila rzsebet
jegyzo
Eléterjesztést készité személy neve: Somogyi Bence muszaki és palyazati referens

Pénziigyi ellenjegyz6: Savai Rita pénziigyi csoportvezetd
Eloterjesztés mellékleteinek felsorolasa:

e Koltségnévekmény kérelem
Eloterjesztést targyalé bizottsagok felsorolasa: -
Eloterjesztés nyilvanos vagy zart iilésen valo targyalasa: nyilt
Eléterjesztésrol valo dontés formaja: egyszeri tobbség
Eldterjesztés készitéséhez felhasznalt jogszabalyok felsorolasa:

e Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair6l sz616 2011. évi CLXXXIX. térvény

e 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes
eurdpai unios alapokbol szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl

e 17/2017.(I1.1.) Korm.rendelet az eurdpai unios forrasbdl finanszirozott egyes
projektek koltségnovekménye tamogathatdsagarol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Etyek Nagykozség Onkorményzat Képvisel-testiilete 123/2020. (VIII.27.) hatarozata alapjan
palyazatot nydjtottunk be a TOP-4.1.1-15 kédszamu egészségiigyi alapellatas infrastrukturalis
fejlesztése cimii palyazati felhivasra az etyeki orvosi rendelé komplex rekonstrukcioja
céljabol.

A Pénziigyminisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatosaga, mint
Tamogatd 2020. december 4-én kelt dontésében az orvosi rendeld feltjitasara vonatkozo
palyazatunkat tamogatdsra alkalmasnak itélte. A 100.000.000 Ft tamogatast biztosito
szerzOdés 2021. marcius 29-én kertiilt alairasra.



Tekintettel arra, hogy a tervdokumentaciot szakértokkel attekintve, figyelembe véve a
meglévd, rossz allapotu épiilet feltjitasahoz és akadalymentesitéséhez szikséges — a jelenlegi
¢épitbanyag arakra és épitdipari kivitelezési dijakra tekintettel — aranytalanul magas épitési
koltséget, felvetodott egy 0j épiilet megvalodsitasanak gondolata és reménye.

A Képviseld-testiilet 133/2021. (X.7.) hatarozata alapjan kezdeményezte a 6/2 helyrajzi
szaml Onkormaényzati tulajdonu ingatlanon 1) egészségiigyi szolgaltato épiilet 1étesitésére
vonatkozéan a megkotott tamogatasi szerz6dés modositasat. A Magyar Allamkincstir a
Tamogatasi Szerzodés modositasat 2022. julius 25-én fogadta el, menyek alapjan a projekt
megvalositasi helyszine a 6/2 hrsz. ingatlanra modosult.

A targyi projekt kapcsan a kivitelezésre vonatkozoéan a Kbt. 112. § 1) bekezdés b) pont
szerinti kozbeszerzési eljarast inditott meg onkormanyzatunk EKR001799442022 szamon,
mely eljards sordn a bontasra 2022. december 6-an keriilt sor. A Birdlé Bizottsag azt
javasolta, hogy a Képviselo-testiilet az Epité- és épiiletkarbantarto Zartkdrien Mikodd
Részvénytarsasag (székhely: 1112 Budapest, Németvolgyi ut 146.) ajanlatat nyilvanitsa az
eljards nyertesévé az aldbbiak szerint. 1. részben (épiilet kivitelezése): 495999 517 +
133 919 870 Ft AFA = brutté 629 919 387 Ft. 2. részben (tereprendezés): 29 499 128 Ft +
7 964 765 Ft AFA = brutté 37 463 893 Ft.

A projekt koltségvetése ennek értelmében az alabbiak szerint fog valtozni:

1. Engedélyezési és kivitelezési tervek elkészitése: brutté 4.000.000 Ft helyett bruttd
10.000.000 Ft: megkotott tervezési és felhasznalasi szerzddés a Laris Barnabas vezette
konzorciummal.

2. Kotelez6 nyilvanossag biztositasanak koltsége: brutté 500.000 Ft helyett bruttd 318.897 Ft —
indikativ ajanlatot kértiink be az R.F.M Dekor Kft-t6l.

3. Kozbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellatdsnak dija: bruttdé 1.000.000 Ft helyett bruttd
850.800 Ft: megkotott megbizasi szerzodés a Green Tender -vel és leszamlazott
rendszerhasznalati dij.

4. Miuszaki ellendri szolgaltatas koltsége: bruttd 1.000.000 Ft helyett brutté 9.969.500 Ft:
indikativ ajanlatot kértiink be a TIVEND Mérndk Kft-tol.

5. Rehabilitacids szakmérnok koltsége: bruttdé 250.000 Ft: indikativ ajanlatot kértiink be az NT
Control Bt-tol.

6. Beruhazasi koltség: brutté 90.000.000 Ft helyett brutté 660.099.301 Ft — lefolytatott
kozbeszerzési eljaras szerint.

7. Terllet-elokészitési koltség: bruttd 7.283.978 Ft — lefolytatott kdzbeszerzési eljaras szerint.

8. Megalapoz6 dokumentum kéltsége: bruttd 1.000.000 Ft (nem valtozik).

9. Projektmenedzsment bér és jarulékkoltség: brutté 2.500.000 Ft helyett brutté 14.900.000 Ft

— Konzorciumi partner altal lefolytatott indikativ eljaras alapjan.

Az eredeti koltségvetéshez képest az alabbi sorokon megtakaritas keletkezik:

Etyek Nagykozség Onkorméanyzata:

Kételez6 nyilvanossag koltsége: bruttd 181.103 Ft
Kozbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellatasanak dija: brutto 149.200 Ft

Az eredeti koltségvetésben megtakaritott Osszeget az alabbi koltségvetési sorra kivanjuk
atcsoportositani:

Miiszaki ellenérzéssel kapcsolatos feladatok ellatasa: bruttd 330.303 Ft



ALBENSIS Nonprofit Kft:
- Megalapoz6 dokumentum kéltsége: brutto 1.780 Ft

Az eredeti koltségvetésben megtakaritott Osszeget az aldbbi koltségvetési sorra kivanjuk
atcsoportositani:

- Projektmenedzsment bérkoltség: brutté 1.780 Ft

A Téamogatasi Szerzédésben vallalt indikatorok és a vallalt miiszaki és szakmai tartalom
maradéktalanul megvaldsul, valamint a Tamogatési Szerzodésben vallat célok teljesiilnek.

Projekt eredeti elszamolhato koltsége: 100.000.000 Ft
A koltségnovekmény Osszege: 604.670.696 Ft
Tobblettamogatas aranya: 604,67 %

Koltségndvekménvyt kovetden:

Projekt elszamolhato kdltsége: 704.670.696 Ft

Projekt teljes koltsége: 704.670.696 Ft

Mivel Etyek Nagykozség Onkormanyzata az uj Egészséghdz megépitéséhez sziikséges
dnerével nem rendelkezik, ezért a koltségndvekmény megitélése a projekt megvalositasahoz
feltétleniil sziikséges. Bizunk abban, hogy kérelmiinknek az Irdnyité Hatosag felé valo
felterjesztésével, és a sziikséges forrds rendelkezésre allasaval megvalosulhat Etyek eddigi
legfontosabb egészségiigyi szolgaltatas- és kapacitasfejlesztése.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hozza meg dontését!

Etyek, 2023. januar 10.

- T S
Zoélyomi Tamas
polgarmester



Hatdrozati javaslat

Etyek Nagykozség Onkormanyzat Képvisel6-testiilete
PRS2 | . T (O ) hatarozata

a TOP-4.1.1-15-FE1-2020-00045 azonositészami projektben koltségnovekmény kérelem
benyujtasarol

Etyek Nagykozség Onkormanyzat Képviselé-testiilete az  Etyek Nagykozség
C)nkorményzaténak a TOP-4.1.1-15-FE1-2020-00045 kdédszamu, ,.Az etyeki orvosi rendeld
komplex rekonstrukcidja” projekthez kapcsolodod koltségndvekmény igényét az alabbiak
szerint fogadja el:

Projekt eredeti elszamolhaté koltsége: 100 000 000 Ft
A koltségnovekmény Osszege: 604 670 696 Ft
Tobblettamogatas aranya: 604,67 %

Koltségnovekményt kdvetden:

Projekt elszamolhato koltsége: 704 670 696 Ft
Projekt teljes koltsége: 704 670 696 Ft

A Képviselo-testiilet felkéri a polgarmestert a hatarozat mellékletét képezd, a TOP-4.1.1-15-
FE1-2020-00045 azonositd projektben koltségnovekmény iranti kérelem alairasara, és
benyujtasara.

Felelos: Zolyomi Tamas polgarmester
Hataridé: azonnal



ETYEK NAGYKOZSEG POLGARMESTERE
H-2091 Etyek, Korpince koz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698
E-mail: polgarmester@etyek.hu

[:jgyiratszém: 82-1/2023
Ugyintézé: Somogyi Bence
Targy: TOP-4.1.1-15-FE1-2020-00045 azonosité projektben koltségnévekmény kérelem

Lamsziderné Harangozo Zsuzsanna
Osztalyvezeto Asszony részére

Magyar Allamkincstar
Fejér Megyei Igazgatosag
8000 Székesfehérvar, Osz u. 11-13.

Tisztelt Osztalyvezeté Asszony!

Alulirott Zélyomi Tamas, mint Etyek Nagykozség Onkormanyzat polgarmestere, a TOP-4.1.1-15-FE1-2020-
00045, .,Az etyeki orvosi rendeld komplex rekonstrukcidja™ cimii projekt kapcsan a 17/2017. (11.1.). Korm.
rendelet szerinti tébblettdmogatasi igényiinket ezdton jelezni kivanjuk.

A targyi projekt kapcsan a kivitelezésre vonatkozoan a Kbt. 112. § 1) bekezdés b) pont szerinti kozbeszerzési
eljarast inditott meg &nkormanyzatunk EKR001799442022 szamon, mely eljards soran a bontasra 2022.
december 6-an keriilt sor. A Biralé Bizottsag azt javasolta, hogy a Képviselo-testiilet az Epito- és
épiiletkarbantartd Zartkorlien Miikodd Részvénytarsasag (székhely: 1112 Budapest, Németvolgyi ut 146.)
ajanlatat nyilvanitsa az eljaras nyertesévé az alabbiak szerint, amennyiben a rendelkezésre all6 fedezet
megemelésre keriil:

I. rész (Egészséghaz épiiletének kivitelezése): netto 495 999 517 Ft + AFA
11. rész (Kapcsolddo jardak, utak, parkolok és zoldfeliilet): nettd 29 499 128 Ft + AFA

Az eljaras eredményességéhez sziikséges a hianyzo fedezet rendelkezésre bocsatasa. Tekintettel arra, hogy a
tervezett épitési beruhazas becsiilt értéke a netté 300 millié Ft-ot meghaladja, a 272/2014. (XL.5.) Korm.
rendelet 101. § szerint a kdzbeszerzési eljards meginditasat megel6zéen a kozbeszerzési dokumentumok
tamogathatosagi, elszamolhatésagi valamint miszaki szempontii mindség-ellendrzés céljabol az Iranyito
Hatdséag részére benyujtasra keriiltek. A kozbeszerzés lefolytatasihoz sziikséges tantsitvany 2022. november
14-én keriilt kiallitasra.
A kozbeszerzési eljaras eredményeként a hatalyos koltségvetést modositani sziikséges az alabbiak szerint:

1. Engedélyezési és kivitelezési tervek elkészitése: bruttd 4.000.000 Ft helyett brutté 10.000.000 Ft

elszamolhato koltséggel — Tervezési és felhasznalasi szerzédés megkdtve

2. Kotelezdé nyilvanossag biztositasanak koltsége: bruttd 500.000 Ft helyett brutté 318.897 Ft —
indikativ drajanlat az R.F.M. Dekor Kft-t6l bekérve



3. Kozbeszerzéssel kapesolatos feladatok ellatasanak dija: bruttd 1.000.000 Ft helyett bruttd 850.800 Ft
— Megbizasi szerzodés kizbeszerzési eljaras lefolytatasara megkotve

4. Miiszaki ellenori szolgéltatas koltsége: bruttd 1.000.000 Ft helyett bruttd 9.969.500 Ft — Indikativ
ajanlat a TIVEND Kft-t6] bekérve

5. Rehabilitacios szakmérndk koltsége: brutté 250.000 Ft — Indikativ ajanlat NT Control Bt-t6] bekérve

6. Beruhazasi koltség: brutté 90.000.000 Ft helyett brutté 660.099.301 Ft — lefolytatott kozbeszerzési
eljaras szerint

7. Tertilet-elokészitési koltség: bruttd 7.283.978 Ft — lefolytatott kdzbeszerzési eljaras szerint

8. Megalapoz6 dokumentum kéltsége: bruttd 1.000.000 Ft (nem valtozik)

9. Projektmenedzsment bér és jarulékkoltség: bruttd 2.500.000 Ft helyett brutté 14.900.000 Ft —
Konzorciumi partner éltal lefolytatott indikativ eljaras alapjan

Az eredeti koltségvetéshez képest az alabbi sorokon megtakaritas keletkezik:
Etyek Nagykézség Onkormanyzata:

- Kotelezd nyilvanossag koltsége: brutté 181.103 Ft
- Kozbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellatasanak dija: brutté 149.200 Ft

Az eredeti koltségvetésben megtakaritott Gsszeget az alabbi koltségvetési sorra kivanjuk atcsoportositani:

- Miiszaki ellenérzéssel kapesolatos feladatok ellatasa: brutté 330.303 Ft

ALBENSIS Nonprofit Kft:
- Megalapozd dokumentum kéltsége: bruttd 1.780 Ft
Az eredeti koltségvetésben megtakaritott Gsszeget az alabbi kéltségvetési sorra kivanjuk atcsoportositani:

- Projektmenedzsment bérkoltség: bruttd 1.780 Ft

A Tamogatasi Szerzédésben vallalt indikatorok és a vallalt miiszaki és szakmai tartalom maradéktalanul
megvaldsul, valamint a Tamogatasi Szerzédésben vallat célok teljesiilnek.

Projekt eredeti elszamolhaté koltsége: 100.000.000 Ft
A koltségnovekmény Osszege: 604.670.696 Ft
Tobblettamogatas aranya: 604,67 %
Koltségndvekményt kévetden:

Projekt elszamolhaté koltsége: 704.670.696 Ft
Projekt teljes koltsege: 704.670.696 Ft

Az eurdpai uniés forrasbdl finanszirozott egyes projektek kéltségnovekménye tamogathatosagardl
szolo 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapjan kérem, kérelmemet sziveskedjen
felterjeszteni tovabbi dontéshozatalra, hogy a targyi projekt megvaldsulhasson.



A kéltségnévekmény igény utén modosult koltségvetés szintén megfelel a fajlagos korlatoknak.

Kaéltségtipus Mértéke az osszes | Fajlagos korlat
elszamolhatd atcsoportositast
koltségre vetitve kovetoen
(o)

Projekt eldkészités, tervezés, sziikséges 7% 1,56 %

tanulmanyok, hatosagi dijak (kivéve
kézbeszerzési eljarasok lefolytatasanak

koltsége)
Kozbeszerzési eljarasok lefolytatasa 1% 0,12 %
Teriilet elokészités (régészeti feltaras, 2% 1,03 %

l6szermentesités, foldmunkak stb.)

Miiszaki ellenéri szolgéltatas 1% 1,42 %
Projektmenedzsment 2,5% 1,87 %
Ingatlanvésarlas 2% 0,0%

Osszesen: 15,5% 6,00 %

Etyek, 2023. januar .

Zolyomi Tamas
polgarmester






